Projektplan "Vertraulich"

		2020												2021					
		Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2		
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
AP1	**Projektmanagement**																		
	Projektplan																		
	Anforderungsprofil																		
	Marktrecherche																		
	Vergabeverfahren																		
	Projektskizze																		
	Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung																		
M1	Anforderungsprofil/Leistungsbeschreibung																		
M5	Blaupause																		
AP2	**Konzeption und Umsetzung der Organisationsänderungen**																		
	Gestaltung der Plattform																		
	Wissensdatenbank und FAQ																		
	Workshop: Thememkomplex Mobbing und AGG																		
	Workshop: Themenkomplex Compliance																		
	Identifizierung der Vertrauenspersonen																		
	Datenschutzerklärungen der Vertrauenspersonen																		
	Handlungsvorgaben für Vertrauenspersonen erstellt und versandt																		
	Hilfsangebote des Wegweisers in die Plattform einbinden																		
	Information der Führungskräfte																		
	Information Personalrat																		
M2	Umsetzungsdokumentation																		
AP3	**Schulungen der Vertrauenspersonen und des Administrators**																		
	Technische Schulung																		
	Fallbearbeitung Compliance																		
	Fallbearbeitung AGG																		
	Kommunikationsschulung																		
	Austausch und erstes Feedback der Vertrauenspersonen																		
AP4	**Konzept und Umsetzung Awareness-Kampagne**																		
	Adressen und Mitarbeiterzahlen erfassen																		
	Erste Absprache Marketing																		
	Domain erstellen																		
	Weiterleitung auf Domain Evermood																		
	Fragebogen erstellen mit Lamapoll																		
	Fragebogen 1 Online																		

Projektplan "Vertraulich"

		2020												2021					
		Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2		
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
	Veröffentlichung der Umfrage auf dem Mitarbeitenden-Portal																		
	Zusendung des Fragbogens an alle Außenstellen																		
	Ergebnisse Fragebogen 1																		
	Vortrag beim KDN "Digitale Modellregion Aachen"																		
	Besprechung der Unterlagen für die Kommunikationskampagne																		
	Fertigstellung Awarness-Kampagne																		
	Druck von Flyer, Rollup und Postkarten																		
	Versenden der Plakate an die Außenstellen zum Go Live																		
	Medien-Kampagne in der "mit AC" + Postkarten																		
	Hinweis über die Plattform auf den Abrechnungen aller Mitarbeitenden																		
	Fragebogen 2 Online																		
	Ergebnisse Fragebogen 2																		
M3	Konzept Awareness-Kampagne und Dokumentation des Erfolges																		
AP5	**Inbetriebnahme Portal**																		
	Veröffentlichung im Intranet zum Go Live																		
	Versenden der Plakate an die Außenstellen zum Go Live																		
M4	Dokumentation der Zugriffszahlen																		

Legende

	Aktueller Monat
	Soll
	Ist
	Erledigt