	Projektmonat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
M 0	**Projektmanagement**																																
M 0.1	Projektmanagement																																
M 0.2	Projektsteuerung																																
M 0.3	Steuerung und Information Tarifgremien																																
M 1	**Systemkonzept**																																
M 1.1	Anforderungsanalyse																																
M 1.2	Erarbeitung Grobkonzeption																																
M 1.3	Systemarchitektur/Systemkonzept																																
M 1.4	Datenschutz																																
M 1.5	Abgrenzung und Synergien Smart4You																																
M 2	**Technische Entwicklung**																																
M 2.1	Digitaler Abrechnungsprozess VHGS																																
M 2.2	Bezahl- und Clearingprozess																																
M 2.3	Einbindung Fahrtenmanager																																
M 2.4	Produktauswahl und Schnittstellen e-Tarif																																
M 2.5	Entwicklung der Ortung für CiBo ÖPNV/SPNV																																
M 2.6/ M 2.7	Integration Tarifmodelle u. Preisengine/Abrechnung Bestpreis																																
M 2.8	Entwicklung Betreiberhosting																																
M 2.9	Integration CiBo in mobil info																																
M 2.10	Schnittstelle VHGS																																
M 3	**Feldtest und Betrieb**																																
M 3.1	App Companion Testbetrieb																																
M 3.2	App mobil info Testbetrieb																																
M 3.3	Modularitätstest Fahrtwind																																
M 3.4	Echtbetrieb im Pilotgebiet																																
M 3.5	Integration Barrierefreiheit (Ist)																																
M 3.6	1.-3. Level Support (Ist)																																
M 4	**Analyse und Evaluierung**																																
M 4.1	Nutzerverhalten																																
M 4.2	Tarifmodelle u. Abrechnungsprozesse (Ist)																																
M 4.3	Kundenworkflow (Ist)																																
M 5	**Barrierefreie Kundenleitung**																																
M 5.1	Kommunikation Umsteigebauwerke																																
M 5.2	Kommunikation ÖPNV / SPNV																																
M 5.3	Barrierefreie Nutzung CiBo																																
M 6	**Marktforschung, Übertragung und Marketing**																																
M 6.1	Marktforschungsanalyse																																
M 6.2	Betrachtung u. Synchronisation e-Tarife																																
M 6.3	Marketing und Kommunikation																																
M 6.4	Adaption/Modularität CiBo NRW																																
M 6.5	Synchronisation VU der WVG																																