Meilensteinplan inkl. Testplan Digitales Schilerticket

Bereitstellung Entwicklung

Prototyp Antrage abgeschlossen Funktional vollstéandiges
A System abgenommen

Bereitstellung
Testversion
Gesamtlbsung

Testphase

Entwicklungsphase

. Bereitstellung
Bereitstellung Gesamtldsung
OZG-Dienst A

Erstellyng Installation
Testfalle

Konfiguration
Stammdaten
Angeleitetes Angeleitetes
Testen Antrage Testen Gesamt
Exploratives Exploratives
Testen Antrage Testen Gesamt
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