

Anlage 3 zur Konzeptabfrage - Anwendungsmöglichkeiten:

Projektablaufplan zur Maßnahme:

360°-Panoramabildbefahrung und Grundlagenermittlung des Stadtmobiliars

Befahrung der Straßen	Ab 01.07.2020
Bereitstellung der Viewer	Ab 01.08.2020
Bereitstellung der E-Learning Komponente	Ab 01.08.2020
Durchführung der Schulungen	September 2020
Bereitstellung der Panoramabilder für den Viewer	Bis 30.09.2020
Bereitstellung der Daten aus der Laservermessung für den Viewer	Bis 30.09.2020
Bereitstellung der Aufsichtsbilder für den Viewer	Bis 30.09.2020
Bereitstellung der Daten zu den Verkehrsschildern	Bis Ende 2020
Bereitstellung der Daten zu den Straßenlaternen	Bis Ende 2020
Bereitstellung der Daten zu den Lichtsignalanlagen	Bis Ende 2020
Bereitstellung der Daten zu den Masten	
Lieferung aller Daten	Bis Ende 2020

Teillieferungen für das Stadtmobiliar vor den jeweiligen Ende-Daten sind ausdrücklich erwünscht.

Die Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers soll zum 31.12.2020 erfolgen.

Der Auftragnehmer prüft in der Zeit von der Bereitstellung bis Ende 2020 die zur Verfügung gestellten Daten. Daher ist es wichtig, dass die Daten zum Stadtmobiliar schon vor Ende des Zeitraumes in Teillieferungen zur Verfügung gestellt werden.