	M1 
	Abstimmung Land / Prozessanalyse und Eckpunktepapier
	07/2020 bis 03/2021

	M2
	Konzept Datenaustausch
	04/2021 bis 06/2021

	M3
	Implementierung und Entwicklertests
	07/2021 bis 03/2022

	M4
	Test Modellkommune(n)
	05/2022

	M5
	Produktivsetzung und Schulung
	07/2022 bis 08/2022
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