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Meilensteinplanung (S) 2019 2020 2021 2022

Arbeitskomplexe (AK) Pl v v v

M1 Projektmanagement

M2 | KickOff und Workshops

M3 | Kontaktaufnahme &
& Austausch mit Kommu-
AK3 | nender STR

M4 | Beschaffung und Auf-
& arbeitung von Datensat-
AK1 | zen

M5 | Entwicklung eines Stra-
& tegiepapiers zur Uber-
AK3 | tragbarkeit
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M6

& Grindung und  Sitzun-
AK1 |genOKLab
Austausch Modellregio-
M7 nen; DigiHub; Open
NRW
M8 | Verhandlung mit Regio
& IT/Fachverfahrensherst
AK3 | ellern zu Schnittstellen
M9 | Erwachsenenbildung
& (Schulungen  vorberei-
AK2 | ten und durchfuhren)
M10
& Evaluierungsphase und
AK3 | Projektabschluss





