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1 Vorgehensweise und bisherige Ergebnisse 

1.1 Fortschrittsbericht 

 

Die für den Berichtszeitraum geplanten Maßnahmen, um die im Antrag ausgeschriebenen 

Meilensteinziele zu erreichen, gliedern sich in den folgenden Arbeitspaketen: 

 

Arbeitspaket 1: Evaluierung der Open Data Portale (3 Monate): 

Das Arbeitspaket konnte nach wie vor in der eingeplanten Zeit abgeschlossen werden.  

Zum Erreichen des Ziels waren die bisher verfügbaren Datensätze auf den Open Data Portalen 

der im Antrag genannten Regionen auf ihre Beschaffenheit zu untersuchen.  

 

Arbeitspaket 2: Erstellen der Spezifikation (5 Monate) 

Für den Einsatz eines automatisch arbeitenden, visuellen Werkzeugs wird es notwendig, die 

möglichen Eingabedaten in einer bestimmten Güte vorzulegen. Im Rahmen dieses Arbeitspa-

kets soll eine Regelstruktur zur Veröffentlichung offener Daten formuliert werden. Aufgrund 

der Komplexität des Vorhabens wird das Arbeitspaket weiterhin parallel zu den anderen Ar-

beitspaketen erstellt, da hier eine stetige Anpassung der Ergebnisse stattfindet. 

 

Arbeitspaket 3: Evaluierung Softwarekomponenten (5 Monate) 

Die Recherchen beliefen sich auf verfügbare Softwarekomponenten im Internet, sowie Me-

thodiken in verfügbaren Publikationen und Fachbüchern. So ließen sich Anforderungen an die 

Entwicklung formulieren, sowie geeignete Maßnahmen zur Umsetzung definieren. Das Ar-

beitspaket ist im Berichtszeitraum parallel zu AP2 begonnen worden und ist abgeschlossen. 

 

Arbeitspaket 4; Umsetzung der evaluierten Softwarekomponenten. (18 Monate) 

Die Umsetzung der benötigten Softwarekomponenten setzt sowohl die Erweiterung bestehen-

der Software voraus, sowie die Neuentwicklung von Software anhand der ermittelten Anfor-

derungen. Der Beginn der Entwicklung wurde wie angekündigt im zweiten Projektjahr vorge-

zogen und wird den restlichen Projektverlauf bis in die Testphase begleiten. 

Zum Einsatz der im Projektverlauf entwickelten Software, wird in Absprache mit dem Gel-

senkirchener Projektbüro die Entwicklung einer webbasierten Anwendung angestrebt, um die 

bisherigen und folgenden Ergebnisse zu demonstrieren. Die Anwendung dient gleichzeitig als 

Zugriffspunkt für interessierte Bürger und Unternehmen sowie zur Steuerung der entwickel-

ten Programmierschnittstelle. Der Zugriff auf diese Programmierschnittstelle wird dann über 

die Webanwendung verwaltet, hier werden dann Zugriffstoken ausgestellt. Dies dient vor al-

lem dazu, die Programmierschnittstelle vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Die Anwendung 

wird im weiteren Projektverlauf öffentlich verfügbar gestellt und dient im Rahmen der Über-

tragbarkeit als einfacher Ankerpunkt zum Nutzen der Programmierschnittstelle und der entwi-

ckelten Softwarekomponenten auch ohne programmatische Kenntnisse.   

 

Die weitere Entwicklung der Kernkomponenten erfolgt parallel und wird durch studentische 

Projekt- und Abschlussarbeiten im Rahmen des Studienverlaufs unterstützt. 

Aufgrund der aktuellen Covid-19 Situation konnte zwar inzwischen eine produktive Home-

Office Lösung geschaffen werden, es traten aufgrund der Umstellung jedoch Verzögerungen 

ein, die im weiteren Projektverlauf kompensiert werden. 

 

Arbeitspaket 5: Integration der Softwarekomponenten und abschließende Tests (3 Monate) 

Möglichkeiten zur Integration in die bestehenden Portale. Planmäßig noch nicht begonnen.
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1.2 Zeitplan  

 

  

Arbeitspakete 

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Arbeitspaket 1 

 1.1 
Untersuchung Datens-
ätze 1.1 (SOLL)                         

 1.1 
Untersuchung  Datens-
ätze 1.1 (IST)                         

 1.2 
Evaluierung Lesbarkeit 
1.2 (SOLL)                         

 1.2 
Evaluierung Lesbarkeit 
1.2 (IST)                         

2 Arbeitspaket 2 

 2.1 
Prototypische Kategori-
sierung 2.1 (SOLL)                         

 2.1 
Prototypische Kategori-
sierung 2.1 (IST)                         

 2.2 
Parallele Anforderungen 
2.2 (SOLL)                         

 2.2 
Parallele Anforderungen 
2.2 (IST)                         

3 Arbeitspaket 3 

 3.1 
Recherche Methodik 2.1 
(SOLL)                         

 3.1 
Recherche Methodik 2.1 
(IST)                         

 3.2 
Recherche Software 2.2 
(SOLL)                         

 3.2 
Recherche Software 2.2 
(IST)                         

4 Arbeitspaket 4 

 4.1 
Komponente Visualisie-
rung 4.1 (SOLL)                         

 4.1 
Komponente Visualisie-
rung 4.1 (IST)                         

 4.2 
Komponente Analyse 4.2 
(SOLL)                         

 4.2 
Komponente Analyse 4.2 
(IST)                         

5 Arbeitspaket 5 

 5.1 
Integrationsmöglichkeiten 
5.1 (SOLL)                         

 5.1 
Integrationsmöglichkeiten 
5.1 (IST)                         
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1.3 Budgetplan 

Die Ausgaben wurden im Berichtsjahr beibehalten. 

 

Als Anlagen sind beigefügt: 
- Zahlenmäßiger Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für den Berichtszeit-

raum 

- Belegliste Personalausgaben 

- Belegliste nicht pauschalierte Ausgaben 

- Belegliste Einnahmen 

- Vergabeliste 

 

2.4 Veröffentlichungen und Publikationen (z.B. Link zu Website u.a.) 

K. Wittek, L. Lazzati, D. Bothe, A.-J. Sinnaeve, N. Pohlmann,: “An SSI Based System for In-

centivized and Self-determined Customer-to-Business Data Sharing in a Local Economy 

Context”, IEEE E-TEMS 2020, Dortmund 2020 

 

2.5 Sonstige Anmerkungen 

Ein Teil des Teams konnte das Blockchain Research Lab des Instituts für Internet-Sicherheit 

bei der Erstellung einer Veröffentlichung zum Thema Self-Sovereign-Identity unterstützen, da 

sich das Thema auch im Hinblick auf die Verfügbarkeit und Zugehörigkeit von veröffentlich-

ten Daten eignet. 

 

3. Bestätigungen 

Es wird bestätigt, dass  

- die allgemeinen und besonderen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbe-

scheids beachtet wurden, 

- die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren worden 

ist und die Angaben im Sachbericht mit den Büchern und Belegen übereinstim-

men. 

 

 

 

 

Unterschrift Zuwendungsempfänger – Westfälische Hochschule Gelsenkirchen 

 

 

 

_______________________        _______________________________________________ 

Ort, Datum                                 Prof. Dr. (TU NN) Norbert Pohlmann                    (Stempel und 

         rechtsverbindliche Unterschrift) 


