Jahrlicher Sachbericht

Interaktive Visualisierung von Open Data - IVOD

im Rahmen des Forderprogramms

Digitale Modellregion GE/BOT/Kreis RE
mit der Leitkommune Gelsenkirchen

Stand: 2. Januar 2022

Zeitraum des Sachberichts: 01.04.2019 — 31.12.2019

Projektbeginn: 01.04.2019
Projektabschluss: 31.12.2021

Projektkoordinator/in:
Prof. Dr. (TU NN) Norbert Pohimann
pohlmann@internet-sicherheit.de

Interne Projektkoordination:

David Bothe

Neidenburger Straf3e 43, 45897 Gelsenkirchen
+49 (0) 209 95 96 676
bothe@internet-sicherheit.de

if(ds

internet-sicherheit.



Jahrlicher Sachbericht Seite 2 (5)

1 Vorgehensweise und bisherige Ergebnisse

1.1 Fortschrittsbericht

Die flr den Berichtszeitraum geplanten MalRnahmen, um die im Antrag ausgeschriebenen
Meilensteinziele zu erreichen, gliedern sich in den folgenden Arbeitspaketen:

Arbeitspaket 1: Evaluierung der Open Data Portale (3 Monate):

Zum Erreichen des Ziels sind die bisher verfligbaren Datensétze auf den Open Data Portalen
der im Antrag genannten Regionen auf ihre Beschaffenheit zu untersuchen. Diese Untersu-
chung wurde handisch durch die Projektmitarbeiter vorgenommen, da hier besonderes Augen-
merk auf die Lesbarkeit der Datenséatze gelegt wurde. Im Fokus stehen die Anforderungen an
die maschinelle Verarbeitung der verfligbaren Datensédtze. Dazu war es notig, die Beschaffen-
heit der Datenqualitét zu prifen. Die Untersuchung der Datensatze ist von allen im Projekt
beschaftigten Mitarbeitern erfolgt, da hier eine gemeinsame Diskussionsbasis zu schaffen
war, die im spateren Projektverlauf wichtig wird. Die Untersuchung konnte im eingeplanten
Zeitraum abgeschlossen werden.

Arbeitspaket 2: Erstellen der Spezifikation (5 Monate)

Fur den Einsatz eines automatisch arbeitenden, visuellen Werkzeugs wird es notwendig, die
mdglichen Eingabedaten in einer bestimmten Gute vorzulegen. Im Rahmen dieses Arbeitspa-
kets soll eine Regelstruktur zur Veroffentlichung offener Daten formuliert werden. Anhand
dessen sollen sich zukunftige Datensétze mit einer erhdhten Datengute im Hinblick auf die
maschinelle Verarbeitung erzeugen lassen. Die Strukturierung zur Verodffentlichung stellt ei-
nen wichtigen Schritt in Richtung Standardisierung dar. Die Projektplanung sieht vor, eine
prototypische Kategorisierung verschiedener Datensétze je nach Eignung zur Visualisierung
zu erstellen. Diese wird fortschreitend im Projektverlauf angepasst, da hier bereits bei Pla-
nung abzusehen ist, dass neue Erkenntnisse wahrend des Projektverlaufs, gerade wéhrend der
Implementierung von Softwarekomponenten, neue Anforderungen an die Regelstruktur stel-
len. Die Arbeiten an der Strukturierung sind vorwiegend durch die beiden wissenschaftlichen
Mitarbeiter erfolgt und dauern an. Die Anforderungen an die Datenstrukturen sind dadurch je
nach Kategorie und mdglicher Visualisierung festgehalten worden. Das Arbeitspaket wird da-
her parallel zu den folgenden Arbeitspaketen bis einschliellich AP4 fortgefiihrt.

Arbeitspaket 3: Evaluierung Softwarekomponenten (5 Monate)

Die bendtigten Softwarekomponenten lassen sich in zwei Modulen abbilden, eines zur Ana-
lyse der Datenstruktur und Empfehlung einer Visualisierung basierend auf Ansétzen der
kinstlichen Intelligenz. Ein weiteres Modul zum Darstellen der geeigneten Visualisierung
selbst. Dazu ist es nétig, Recherchen zum Einsatz von Software-Frameworks, geeigneter Pro-
grammiersprachen und dem geplanten Einsatzumfeld durchzufiihren. Diese Arbeiten sind al-
len im Projekt beschaftigten Mitarbeiten Ubertragen worden. Die Recherchen beliefen sich auf
verfugbare Softwarekomponenten im Internet, sowie Methodiken in verfiigharen Publikatio-
nen und Fachbiichern. So lielen sich Anforderungen an die Entwicklung formulieren, sowie
geeignete MaRnahmen zur Umsetzung definieren. Das Arbeitspaket ist im Berichtszeitraum
parallel zu AP2 begonnen worden und dauert an.

Arbeitspaket 4; Umsetzung der evaluierten Softwarekomponenten. (18 Monate)

Die Umsetzung der bendtigten Softwarekomponenten setzt sowohl die Erweiterung bestehen-
der Software voraus, sowie die Neuentwicklung von Software anhand der ermittelten Anfor-
derungen. Die urspriingliche Planung sah einen Start des Arbeitspakets erst nach vollstandi-
gem Abschluss der Arbeitspakete 1 — 3 vor. Da jedoch vor allem AP2 eine standige Anpas-
sung im Projektverlauf erfahrt, wurde gegen Ende des Berichtszeitraums die Mdéglichkeit in
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Betracht gezogen, im Folgejahr bereits friher mit der Entwicklung zu beginnen, da hier eine
gemeinsame Programmierbasis fur alle Projektmitarbeiter geschaffen wird, so dass die Ent-
wicklung im weiteren Projektverlauf reibungslos durchfuhrbar bleibt. Als Besonderheit hat
sich ergeben, dass eine der studentischen Hilfskréfte eine Erweiterung der bestehenden Soft-
warekomponente zum Visualisieren von Datenpunkten um eine Geodarstellung im Rahmen
einer Abschlussarbeit erweitert. Zum Ende des Berichtszeitraums ist daher bereits durch die
studentische Hilfskraft mit der Implementierung dieser Erweiterung begonnen worden. Des
Weiteren verspricht sich das Projektteam dadurch, bereits friihzeitig eine Demonstration von
Zwischenergebnissen grafisch zeigen zu kdnnen.

Arbeitspaket 5: Integration der Softwarekomponenten und abschlielende Tests (3 Monate)
Madglichkeiten zur Integration in die bestehenden Portale. PlanméRig noch nicht begonnen.
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1.2 Zeitplan

Arbeitspakete

1 Arbeitspaket 1

11 Untersuchung Datens-
' atze 1.1 (SOLL)

11 Untersuchung Datens-
' atze 1.1 (IST)

12 Evaluierung Lesbarkeit
' 1.2 (SOLL)

12 Evaluierung Lesbarkeit
' 1.2 (IST)

2  Arbeitspaket 2
Prototypische Kategori-

2.1 sierung 2.1 (SOLL)

21 Prototypische Kategori-
' sierung 2.1 (IST)

29 Parallele Anforderungen
' 2.2 (SOLL)

20 Parallele Anforderungen
' 2.2 (IST)

3  Arbeitspaket 3
Recherche Methodik 2.1

31 soLl)

31 Recherche Methodik 2.1
) (IST)

39 Recherche Software 2.2
' (SOLL)

3.2 Recherche Software 2.2
' (IST)

4  Arbeitspaket 4
Komponente Visualisie-

41 rung 4.1 (SOLL)

a1 Komponente Visualisie-
' rung 4.1 (IST)

4.2 Komponente Analyse 4.2
' (SOLL)

4.2 Komponente Analyse 4.2
' (IST)

5 Arbeitspaket 5

51 Integrationsmoglichkeiten
' 5.1 (SOLL)
Integrationsmoglichkeiten
5.1 (IST)

51
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1.3 Budgetplan
Die Ausgaben wurden im Berichtsjahr beibehalten.

Als Anlagen sind beigefugt:
- ZahlenmaRiger Nachweis der Einnahmen und Ausgaben fir den Berichtszeit-
raum

- Belegliste Personalausgaben
- Belegliste nicht pauschalierte Ausgaben
- Belegliste Einnahmen

- Vergabeliste

2.4 Veroffentlichungen und Publikationen (z.B. Link zu Website u.a.)
Bisher sind keine Publikation seitens des Instituts im Berichtszeitraum verdffentlicht worden.

2.5 Sonstige Anmerkungen
Keine Anmerkungen.

3. Bestatigungen
Es wird bestatigt, dass

- die allgemeinen und besonderen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbe-
scheids beachtet wurden,
- die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren worden

ist und die Angaben im Sachbericht mit den Blchern und Belegen Ubereinstim-
men.

Unterschrift Zuwendungsempfanger — Westfalische Hochschule Gelsenkirchen

Ort, Datum Name einfligen (Stempel und rechtsverbindliche
Unterschrift)



