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1 Vorgehensweise und bisherige Ergebnisse

1.1 Fortschrittsbericht

Die flr den Berichtszeitraum geplanten MalRnahmen, um die im Antrag ausgeschriebenen
Meilensteinziele zu erreichen, gliedern sich in den folgenden Arbeitspaketen:

Arbeitspaket 1: Evaluierung der Open Data Portale (3 Monate):

Das Arbeitspaket konnte nach wie vor in der eingeplanten Zeit abgeschlossen werden.

Zum Erreichen des Ziels waren die bisher verfugbaren Datensatze auf den Open Data Portalen
der im Antrag genannten Regionen auf ihre Beschaffenheit zu untersuchen.

Arbeitspaket 2: Erstellen der Spezifikation (5 Monate)

Fur den Einsatz eines automatisch arbeitenden, visuellen Werkzeugs wird es notwendig, die
moglichen Eingabedaten in einer bestimmten Giite vorzulegen. Im Rahmen dieses Arbeitspa-
kets soll eine Regelstruktur zur Veroffentlichung offener Daten formuliert werden. Aufgrund
der Komplexitét des VVorhabens wird das Arbeitspaket weiterhin parallel zu den anderen Ar-
beitspaketen erstellt, da hier eine stetige Anpassung der Ergebnisse stattfindet.

Arbeitspaket 3: Evaluierung Softwarekomponenten (5 Monate)

Die Recherchen beliefen sich auf verfligbare Softwarekomponenten im Internet, sowie Me-
thodiken in verfugbaren Publikationen und Fachbtchern. So liel3en sich Anforderungen an die
Entwicklung formulieren, sowie geeignete MalRnahmen zur Umsetzung definieren. Das Ar-
beitspaket ist im Berichtszeitraum parallel zu AP2 begonnen worden und ist abgeschlossen.

Arbeitspaket 4; Umsetzung der evaluierten Softwarekomponenten. (18 Monate)

Die Umsetzung der benétigten Softwarekomponenten setzt sowohl die Erweiterung bestehen-
der Software voraus, sowie die Neuentwicklung von Software anhand der ermittelten Anfor-
derungen. Der Beginn der Entwicklung wurde wie angekiindigt im zweiten Projektjahr vorge-
zogen und wird den restlichen Projektverlauf bis in die Testphase begleiten.

Zum Einsatz der im Projektverlauf entwickelten Software, wird in Absprache mit dem Gel-
senkirchener Projektbiro die Entwicklung einer webbasierten Anwendung angestrebt, um die
bisherigen und folgenden Ergebnisse zu demonstrieren. Die Anwendung dient gleichzeitig als
Zugriffspunkt fur interessierte Birger und Unternehmen sowie zur Steuerung der entwickel-
ten Programmierschnittstelle. Der Zugriff auf diese Programmierschnittstelle wird dann tber
die Webanwendung verwaltet, hier werden dann Zugriffstoken ausgestellt. Dies dient vor al-
lem dazu, die Programmierschnittstelle vor unbefugtem Zugriff zu schitzen. Die Anwendung
wird im weiteren Projektverlauf 6ffentlich verfugbar gestellt und dient im Rahmen der Uber-
tragbarkeit als einfacher Ankerpunkt zum Nutzen der Programmierschnittstelle und der entwi-
ckelten Softwarekomponenten auch ohne programmatische Kenntnisse.

Die weitere Entwicklung der Kernkomponenten erfolgt parallel und wird durch studentische
Projekt- und Abschlussarbeiten im Rahmen des Studienverlaufs unterstitzt.

Aufgrund der aktuellen Covid-19 Situation konnte zwar inzwischen eine produktive Home-

Office Losung geschaffen werden, es traten aufgrund der Umstellung jedoch Verzégerungen
ein, die im weiteren Projektverlauf kompensiert werden.

Arbeitspaket 5: Integration der Softwarekomponenten und abschlieBende Tests (3 Monate)

Maoglichkeiten zur Integration in die bestehenden Portale. Planmé&l3ig noch nicht begonnen.
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1.2 Zeitplan

Arbeitspakete

1 Arbeitspaket 1

11 Untersuchung Datens-
' atze 1.1 (SOLL)

11 Untersuchung Datens-
' atze 1.1 (IST)

12 Evaluierung Lesbarkeit
' 1.2 (SOLL)

12 Evaluierung Lesbarkeit
' 1.2 (IST)

2  Arbeitspaket 2
Prototypische Kategori-

2.1 sierung 2.1 (SOLL)

21 Prototypische Kategori-
' sierung 2.1 (IST)

29 Parallele Anforderungen
' 2.2 (SOLL)

20 Parallele Anforderungen
' 2.2 (IST)

3  Arbeitspaket 3
Recherche Methodik 2.1

31 soLl)

31 Recherche Methodik 2.1
) (IST)

39 Recherche Software 2.2
' (SOLL)

3.2 Recherche Software 2.2
' (IST)

4  Arbeitspaket 4
Komponente Visualisie-

41 rung 4.1 (SOLL)

a1 Komponente Visualisie-
' rung 4.1 (IST)

4.2 Komponente Analyse 4.2
' (SOLL)

4.2 Komponente Analyse 4.2
' (IST)

5 Arbeitspaket 5

51 Integrationsmoglichkeiten
' 5.1 (SOLL)
Integrationsmoglichkeiten
5.1 (IST)

51
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1.3 Budgetplan
Die Ausgaben wurden im Berichtsjahr beibehalten.

Als Anlagen sind beigefugt:
- ZahlenmaRiger Nachweis der Einnahmen und Ausgaben fir den Berichtszeit-
raum
- Belegliste Personalausgaben
- Belegliste nicht pauschalierte Ausgaben
- Belegliste Einnahmen

- Vergabeliste

2.4 Veroffentlichungen und Publikationen (z.B. Link zu Website u.a.)

K. Wittek, L. Lazzati, D. Bothe, A.-J. Sinnaeve, N. Pohlmann,: “An SSI Based System for In-
centivized and Self-determined Customer-to-Business Data Sharing in a Local Economy
Context”, IEEE E-TEMS 2020, Dortmund 2020

2.5 Sonstige Anmerkungen

Ein Teil des Teams konnte das Blockchain Research Lab des Instituts flr Internet-Sicherheit
bei der Erstellung einer Verdffentlichung zum Thema Self-Sovereign-Identity unterstiitzen, da
sich das Thema auch im Hinblick auf die Verfligbarkeit und Zugehdrigkeit von veroffentlich-
ten Daten eignet.

3. Bestatigungen
Es wird bestatigt, dass

- die allgemeinen und besonderen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbe-
scheids beachtet wurden,

- die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren worden

ist und die Angaben im Sachbericht mit den Blchern und Belegen Ubereinstim-
men.

Unterschrift Zuwendungsempfanger — Westfalische Hochschule Gelsenkirchen

Ort, Datum Prof. Dr. (tu NN) Norbert Pohimann (Stempel und

rechtsverbindliche Unterschrift)



